

## Meeting report n° 4

### Attendance

**Name**

Koen Verniers  
 Quentin Cant  
 Hendrik Celis  
 Tom Keuleneer  
 Wouter Segers  
 Christoph Van Winkel

**Function**

President  
  
 Secretary

### Absent

**Name**

Niemand afwezig.

**Reason**

### Agenda

Topics to be discussed:

- Verschillende voorstellen aangaande chassis SSV
- Planning komende weken nu de initiële documenten goedgekeurd zijn
- Bespreking testresultaten zonnepaneel vorige week
- Varia

### Approval

- De aangepaste versies van de WBS, Gant Chartt, Plan Van Aanpak en het Samenwerkingscontract werden nagekeken door de coach, Pauwel Goethals. Op enkele kleine bemerkingen na waren deze documenten helemaal in orde.

### Task list and follow up

Assignment	Team members	Due date	Finished (Y/N)	Actual workload
Aanpassing WBS	Hendrik	25/02	Y	
Aanpassing samenwerkingscontract	Quentin	25/02	Y	
Aanpassing plan van aanpak	Koen + Tom	25/02	Y	

Aanpassing Gantt Chart	Hendrik	25/02	Y	
Definitief voorstel vormgeving Chassis	Christoph + Hendrik	04/03		
Berekeningen zonnepaneel	Koen + Tom	04/03		
Overbrengingsverhouding	Quentin + Tom	18/03		
Simuleer overbrengingsverhouding & Case Simulink	Wouter + Christoph	18/03		
Bisectiemethode	Hendrik	18/03		
Vergaderverslag	Hendrik	Na vergadering	Y	
Check vergaderverslag	Iedereen	04/03	Y	
Wikipage	Koen	Na vergadering		

## Agenda discussion

- **Verschillende voorstellen aangaande chassis SSV**  
Met de hele groep leggen we de verschillende conceptschetsen samen en wegen we de voor- en nadelen af. Christoph zal het meest populaire voorstel uittekenen in SolidWorks en dit tegen volgende week (04/03).
- **Planning komende weken nu de initiële documenten goedgekeurd zijn**  
De aangepaste documenten werden goedgekeurd dus nu zijn we ook zeker van de te volgen planning. De vereiste berekeningen worden overlopen en adhv de Gantt Chart wordt iedereen nogmaals duidelijk gemaakt wat zijn eigen specifieke taak is. Tegen volgende week (04/03) moeten deze al zodanig uitgewerkt zijn dat ze voor bespreking vatbaar zijn.
- **Bespreking testresultaten zonnepaneel vorige week**  
Vorige week werden de karakteristieken van het zonnepaneel bepaald. Op aanraden van mr. Goethals gaan we de gemeten resultaten vergelijken met de theoretische waarden. Dit gebeurt tijdens het verdere verloop van de sessie van deze week (25/02) onder toezicht van Koen.
- **Varia**  
Er mag niet vergeten worden de test op Toledo af te leggen! De deadline hiervoor is vrijdag 28/02.

## Future Meeting:

4/03/2014 om 15h00